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ANNEXES - COMMUNE DE BAUME LES DAMES - 25047

Le territoire communal accueille la Zone d’Aménagement Concertée « Des Dames du Quin ».

La Ville de Baume les Dames a confié d la sedD, devenue sedia, la réalisation et la
commercialisation de la ZAC des Dames du Quin située a Champvans-les-Baume, par
Concession d’Aménagement approuvée par délibération du Conseil Municipal le 20 février
2008, pour une durée de 15 ans.

Par suite de I'approbation par le Conseil Municipal de la modification du dossier de réalisation

de la ZAC en date du 20 octobre 2016, le programme prévisionnel porte sur :

- Un périmetre d’'une superficie d'environ 29.5 ha,
- Une surface cessible d'environ 20 ha dont 14 ha destinés & I'accueil de logements
(habitat individuel, maisons groupées/habitat intermédiaire, logements collectifs) et 6
ha réservés & I'accueil d’entreprises/commerces,

- Une surface d'environ 1 ha, dédiée a I'accueil d'un éqguipement public,

- Environ 8.6 ha pour I'aménagement d’espaces publics (voiries, équipements de
rétention des eaux pluviales, giratoire d'accés et espaces verts).

La réalisation de la ZAC s'effectue selon 5 tranches opérationnelles :
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: Quartier ancien hors périmétre ZAC

: : Périmétre de la ZAC

" : Découpage des tranches

I:] : Terrains a commercialiser Tranche 2

: Parc public

Tranches 1 et 2 = Viabilisés entre 2013 et 2016
Tranche 3 = entre 2019 et 2024 ( 64 lots individuels et 2 collectifs)

Phase 1 : 20 lots viabilisés en 2019 (dont 1 lot avec maisons jumelées)

Phase 2 et — 1 25 lots viabilisés en 2020

-et Phase 5 : 19 lots individuels + 2 collectifs depuis 2022 jusqu'en 2024
Tranche 4 prévue entre 2025 et 2028

Tranche 5 prévue entre 2029 et 2032

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET FONCIERES
Dossier de création de ZAC 22 mai 2007

Madification Dossier de création de ZAC 27 octobre 2010

Dossier de réalisation de ZAC 16 juillet 2012 modifié en date du 20/10/2016

Arrété de DUP

20 décembre 2011

Autorisation Loi sur I'eau 2 avril 2012
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